



План (дорожная карта)  
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового  
и гуманитарного профилей  
«Точка роста» в МКОУ «Ансалтинская СОШ» в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»		Апрель
2.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе:	Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель-август
3.	Назначение сотрудников и педагогов Центров	Издание приказа	Апрель
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объединение конкурсных закупочных процедур	Государственные контракты на поставку оборудования	Апрель-август
5.	Проведение ремонта, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июнь-август
6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь
7.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых	Лицензия на реализацию образовательных программ	Апрель-Август
8.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 года



Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году.

№ п/п	Наименование мероприятия (й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, Родители.) Запуск раздела на сайте школы	Интернет-ресурсы Социальные сети	Апрель - Май	Подготовленные материалы	Новости, статьи, фоторепортажи
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет-ресурсы Социальные сети	Апрель-август	Выпускается новость об участии педагогов	Новости, анонсы
3	Начало ремонта /закупка оборудования / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы Социальные сети	Июнь-Август	фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах	Новости, статьи, фоторепортажи
4 5	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Интернет-ресурсы Социальные сети	сентябрь		Новости, фоторепортажи
6	Размещение информации о наборе обучающихся в Центры	Интернет-ресурсы Социальные сети	сентябрь		Новости, фоторепортажи
7	установка и настройка оборудования / приемка	Интернет-ресурсы Социальные сети	Август-сентябрь		Новости, фоторепортажи

8	Торжественное открытие Центра	Интернет- ресурсы Социальные сети	Сентябрь		Новости, фоторепортажи
---	-------------------------------------	--	----------	--	---------------------------